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Estruturacao do trabalho (status atual)

Acompanhar Planejamento Dados sobre Pesquisa,

Articulacao com a Rede Estratégico

Acompanhar a elaboragdo e utilizagdo dos

Extensao e Inovagao
Executado modelo de interlocugdo com a

rede e os coletivo, através de CONIF, FDI e
FORTI para encaminhamento do projeto
(desde a concepg¢do)

Definido os indicadores com

FORPOG(11) e FORPROEX(6)
Pendente empregabilidade

Planejamentos Estratégicos das Instituicbes que
compoe a Rede Federal EPCT, fortalecendo a
prdtica de desenvolvimento do Planejamento
Estratégico em estrita consondncia ao Decreto

Marco Regulatoério

Idealizado, com apoio das Cdmaras e
Foruns do CONIF junto com grupo de
especialistas da PNP

Publicadas as portarias:

Portaria 299, de 06 de Maio de 2022 —
Indicadores

Portaria 321, de 22 de Maior de 2022 —
Sistema Monitor

Manuais

9.235/2017

Automatizar o processo de
acompanhamento do
Planejamento Estratégico

Estruturada solu¢do que permita as
instituicbes cadastrem suas informagoes
sobre seus PDlIs, além de permitir a
inclusdo de indicadores para
acompanhamento proprio

Construcgéo de Manuais dos Indicadores e do Sistema Monitor

Implantacao
Disponibilizados, tutoriais,
estrutura de suporte e
realizacdo de reunides
setoriais

Processo iniciado em
09/11/202
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Monitoramento da Rede Federal - SETEC/MEC

r-—-————"——"—"— — — — — — 1
re I
r A
[ _ APl I—I—Envia os Valores—,
o | DB [ [ |
I |
U I e I Envia as Variaveis
(@) | sqL I - | definidas pelo MEC
S | DB |« | Databxtractor | | I
O I | I Docker I I v | |
[ E - L _, | r—-——————— a _|"‘ |
2 | IFRN I I I I
L - - 4
© I | |
© L ] | i ]
rfr | I I Salva os Dados
I » Envia os Valores
3 | DB | [ — | [ AWS API Gateway I | |
et I | | I L S~ ————- | (|
AWS Lambda Functions
| — b
SQL . .
o | DB |= | DataExtractor |= | - En_vlla as Variaveis
I | definidas pelo MEC
Zm I J_I Dacker I
wn | —— - |
GJ IFBA
L - 4
> Envia os Valores
I r-——"" — — — — — — — — — — 1
S S I
— [ API r 0 |
(qv] | DB [« | |
| - I | | |
GJ I SQL I I Envi Variavei
nvia as Variaveis
LD | DB | : DataExtractor : - definidas pelo MEC Salva os bados
O I Docker I
2T | S Rt 7
% e ! B L
> I ~— — 7 /N |
I | | I
I I
GOVERNO FEDERAL | I I |
. _— o | Exibe os dados processados
MIN ISE‘LEJF::I:(;?OA “ rl I | Aplicagao Central I I em Painéis Customizados
A | I |
1
UNIAO E RECONSTRUGAO | I Docker | |
| b= J
| |

AWS Elastic Beanstalk



Sistema Monitor

Critério para andlise do status de cada instituicdo da Rede Federal participante — Status 15/05/2023

Fase 1 - Sem Operacao; Fase 2 - PDI Cadastrado;
$ 1
Fase 3 - Variaveis

. Cadastradas; 2

Fase 4 - Extrator
instalado e ndo
Fase 6 - Homologada; 24 nfigurado; 9

Fase 5 -
Extrator
configurado
mas sem
extracao; 4

= Fase 1 - Sem Operagdo

= Fase 2 - PDI Cadastrado

Fase 3 - Varidveis Cadastradas

Fase 4 - Extrator instalado e ndo
configurado

® Fase 5 - Extrator configurado mas sem
extracao

= Fase 6 - Homologada
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Perguntas e Respostas

Em que local ficara registrado o exercicio das informacoes? A coleta de agora é
relativa a 2022, mas quando olhamos no painel (graficos) aparece 2023. O que
garante que as informacdes sao mesmo de 20227

E como diferenciaremos 2022 de 2023? Assim que for disponibilizado, as
instituicoes serao notificadas para realizarem a configuracao do extrator para o
ambiente de producao?

Para quem fez a extracao teste e agora vai fazer a extracao oficial
gue o extrator vai ler a informacao da “dltima linha” e nao vai
informacao teste?
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. Data EXt ractor BEM-VINDO[A), ADMIN. ALTERAR SENHA / ENCERRA

Inicio » Monitor SETEC » Pendéncias de Envio

Atengéo! Essa é a VERSAQ DE HOMOLOGAGAOQ do sistema que deve ser utilizada apenas para validar a exiragéo dos dados.

Selecione Pendéncia de Envio para modificar

«Todas as datas Junho 2022 Dezembro 2022 FILTRO

Semanal

As pendéncias de envio podem usar a mesma fonte associada a variavel em seu cadastro
ou usar um fonte diferente.

A data usada na aplicacao central, para fins de acompanhamento e dos painéis é a data de
referéncia e nao a data de envio. Dessa forma, guando em producao, para 2022, deve ser
usada essa funcionalidade das pendéncias para extrair os dados referente a esse
respectivo ano.

O Agdo: | — ¥/ Ir | 0de17 selecionados % Limpar todos os fitros
* o—
é O  varidver 2 a PERIODICIDADE DATA DE REFERENCIA 1+ ENVIADO STATUS AglEs L Por Nivel da Variavel
| [0 Nimero de Agbes de Extensiio em execugio no ano - NAE Semestral 31/12/2022 00:00:00 0 Configurar a Extragéo Todos
Enviar Dados fece
q) Institucional
-c [0 Ndmero de Agbes de extensio executadas por Contratos, Convénios e Acordos no ano. - NACCA Semestral 31/12/2022 00:00:00 [x] Configurar a Extragéo o
. 4 Por Periodicidade
(Vp)] Enviar Dados
m Todos
— 5 ’ . . o e - Didria
. U [J  Ndmero total de artigos publicados com fator de impacto (JCR ou Qualis). - NAr Semestral 31/12/2022 00:00:00 %] Configurar a Extragéo
<V
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Ambiente Homologacao x Producao
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Ambientes de Homologacao e Producao

* A migracao das operacoes realizadas até o momento serao feitas uma unica
vez pela instituicao, tanto do extrator como da aplicacao central.

ApoOs a migracao os ambientes ficaram “isolados”, ou seja, nao sera possivel
trazer cadastros/informacoes entre os ambientes.

Dessa forma, o ambiente de homologacao passa a ser usado para testes
internos e validacoes, sendo necessario manter o ambiente de produ
atualizado.

O ambiente de producao passa a ser o oficial;
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Perguntas e Respostas

* Quando as variaveis forem da PNP esses dados deverao ser cadastrados
manualmente numa planilha ou podemos usar o caminho da PNP para a
variavel? Ou somente com a APl da PNP ou microdados?

* Em reuniao com Ursula, ficou definido que nao seriam usados valores

obtidos da PNP.

* Para quem faz o cadastro manual no extractor, basta ir criando linhas pg
variaveis do indicador, mas e quando tivermos as variacoes dos ag
2023 como devera ser feito?
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Modificar Pendéncia de Envio
Modificar Agendamenio de Exiracéo

DADOS GERAIS
DADOS GERAIS

10: 282
ID: 424
Varidvel: Cultivar-C
Variavel: Cultivar - ¢
Data de Referéncia 31/12/2022 00:00:00
Data de Referéncia: 30/06/2023 00:00:00

Enviado <]
Status:

Status:

CONFIGURAGAO DE AGENDAMENTO DA EXTRAGAO

CONFIGURAGAD DA EXTRAGAO Data do Agendamento: Data: | 20230630 | Hoje

. Hora: | 00:00:00 Agora | ()
Forma de Extragdo: Manual v

CONFIGURAGAQ DA EXTRAGAQ VIA MANUAL SLTHLE DML UEA I

Valor Manual:
Valor:

No caso de varidveis com extracao manual, ele ira repetir o valor programado para a
extracdo, sendo necessario atualizar antes da data da extracao.

Recomendamos fortemente o uso de planilhas, pois facilita o controle, porém fica
facultada a instituicao proceder com a alimentacao manual.

Extracoes com dados manuais
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Obtendo Ajuda
. Abertura de chamados através do e-mail

Estrutura de Suporte monitorsetec@naoresponder.ifrn.edu.br
. Pelo videos tutoriais da plataforma,

disponivel em https://central-
hom.mmec.ifrn.edu.br/manuais/

Foram abertos 93 solicitacdes de apoio
com tempo de reposta médio(primeiro

contato) de 1 hora e 1 minuto
G - Equipe reforcada com membros das
P ‘) instituicdes: IFMG, IFCE (Desenvolvimento
Institucional), IFRO, IFAP, IFSP e CEFET-RJ
Principais pedidos:
Duvidas negociais 2 Nomenclatura de

indicadores, conceitos dos indicadores
de rede

Duvidas técnicas =2 Problemas de
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de Autor Desconhecido esta licenciado em


mailto:monitorsetec@naoresponder.ifrn.edu.br
https://central-hom.mmec.ifrn.edu.br/manuais/
https://central-hom.mmec.ifrn.edu.br/manuais/
https://technofaq.org/posts/2020/01/why-you-need-a-help-desk-service-provider/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Proximos Passos

* Disponibilizacao do ambiente de producao
https://monitorsetec.mec.gov.br

Data de disponibilizacdo — 22/05/2023
Nova data de envio dos indicadores de rede: 16/06/2023
Notificacao das instituicoes homologadas, com atualizacao
do extrator de dados e uso da aplicacao central
Refatoracao da area dos painéis

Reuniao com o FORTI para orientacoes técnicas

MINISTERIO DA
EDUCAGAO I

UNIAO E RECONSTRUCAO


https://monitorsetec.mec.gov.br/

Obrigad@

Duvidas?
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